Harmonogram prac „Rewaloryzacja Rynku w Kietrzu”
(w układzie kwartalnym)

L.p.	Wyszczególnienie	2017			2018				2019			Uwagi
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	
1.	**Roboty przygotowawcze**											
2.	**Roboty rozbiórkowe**											
3.	**Wycinka drzew**											
4.	**Prace konserwatorskie przy kolumnie NMP**											rozbiórka, konserwacja i montaż
5.	**Instalacje**											
	kanalizacja sanitarna											sieć z przyłączami
	kanalizacja deszczowa											poprawa istniejącej kanalizacji
	wodociąg											montaż rur i armatury, studnia wodomierzowa
6.	**Fontanna**											
	roboty budowlane											
	urządzenia techniczne											w komorze i niecce fontanny
7.	**Instalacja elektryczna**											
	demontaż słupów oświetleniowych											
	przyłącze EL											
	instalacja oświetlenia parkowego											
	instalacja oświetlenia iluminacji											
	instalacja zasilania studni											
	instalacja fontanny											
	instalacja CCTV											monitoring
8.	**Obramowania – krawężniki i obrzeża**											
9.	**Nawierzchnie**											
	kostka granitowa + kamień bazaltowy											
	trawniki											
10.	**Nasadzenia**											drzewa, krzewy
11.	**Mała architektura**											m.in.: ławki, kosze
12.	**Odlew z brązu**											
13.	**Roboty wykończeniowe i odbiorowe**											